

INFORME DE AVANCE — PRIMER TRIMESTRE 2026

Área de Arrendamiento | Fibra Hotel Corporativo

Nombre	Gerardo Vega Quinto
Área / Departamento	Finanzas — Arrendamiento
Período reportado	Primer Trimestre 2026 (1Q)
Fecha de elaboración	25 de mayo de 2026

RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe documenta el avance de los tres objetivos establecidos para el ejercicio 2026 al cierre del primer trimestre. Se reporta un logro concreto y formalizado en el Objetivo 1, alcanzando el 90.1% de la meta trimestral de colocación de nuevos arrendatarios, con un contrato adicional en negociación avanzada que, de cerrarse, superaría la meta en un 32%. El Objetivo 2 permanece en espera del diagnóstico global de infraestructura. El Objetivo 3 registra un avance significativo mediante el desarrollo interno de una plataforma propia con Inteligencia Artificial, en sustitución de la solución WiseCricket originalmente contemplada, cubriendo la totalidad de las funcionalidades previstas en el objetivo.

OBJETIVO 1 — COLOCACIÓN DE NUEVOS ARRENDATARIOS

Ponderación: 50%

Lograr la colocación de nuevos arrendatarios en un 6% (equivalente a 222 m² de manera trimestral), considerando únicamente locales en condiciones mínimas indispensables para operar (revoque, conexiones de luz, agua, drenaje y sanitario). Esto representa un ingreso de \$2,000,000 y una ocupación de 888 m² anuales.

Avance al 1Q:

A) Contrato formalizado — Circle K (One Acapulco)

Se logró la colocación y formalización de un contrato de arrendamiento con la cadena **Circle K**, ubicado en la propiedad **One Acapulco**, con las siguientes condiciones:

Concepto	Detalle
Arrendatario	Circle K
Propiedad	One Acapulco
Superficie arrendada	200 m ²
Renta mensual	\$38,000 o el 8% de las ventas netas mensuales, lo que resulte mayor
Estatus del contrato	Firmado y formalizado

Este contrato representa una **renta base garantizada mínima de \$456,000 anuales**, sujeta a incremento en función del desempeño de ventas del arrendatario.

B) Prospecto en negociación avanzada

Adicionalmente, se tiene en proceso de cierre un segundo arrendamiento con las siguientes características:

Concepto	Detalle
Arrendatario	Gloria JH
Propiedad	Plaza One Monterrey (Hotel One Aeropuerto)
Superficie	93.15 m ²
Renta mensual	\$25,000
Estatus	En negociación — pendiente de firma

Indicadores de cumplimiento — Superficie:

Indicador	Valor
Meta trimestral	222 m ²
Superficie contratada (firmada)	200 m ²
Cumplimiento actual	90.1%
Superficie incluyendo prospecto en negociación	293.15 m ²
Cumplimiento proyectado (cierre de prospecto)	132% ✓

Indicadores de cumplimiento — Ingresos de renta:

El objetivo establece una meta de ingreso anual de **\$2,000,000** al colocar 888 m² durante el año (equivalente a \$500,000 anualizados por trimestre). La siguiente tabla muestra el avance en términos de ingreso de renta generado con las colocaciones del 1Q:

Arrendatario	Propiedad	Estatus	Renta mensual	Ingreso anual proyectado	% de la meta anual (\$2 mdp)	% de la meta del 1Q (\$500K)
Circle K	One Acapulco	Firmado	\$38,000*	\$456,000	22.8%	91.2%

*La renta de Circle K corresponde a \$38,000 o el 8% de las ventas netas mensuales, lo que resulte mayor; se considera la renta base mínima garantizada para efectos del cálculo.

Interpretación: - Con el contrato firmado de Circle K, el área genera el **91.2%** del ingreso anualizado esperado para el primer trimestre, equivalente al **22.8%** de la meta anual de \$2,000,000.

Observaciones:

El contrato con Circle K se encuentra en plena vigencia y representa un avance sólido respecto a la meta trimestral. La operación fue gestionada cumpliendo los criterios de elegibilidad establecidos en el objetivo (locales con condiciones mínimas indispensables para operar). El prospecto en negociación, de concretarse, situaría el cumplimiento del 1Q por encima de la meta establecida.

OBJETIVO 2 — INDEPENDIZACIÓN DE ENERGÉTICOS DE ARRENDATARIOS

Ponderación: 25%

*Independizar los energéticos de los Arrendatarios considerando la viabilidad en la infraestructura eléctrica e hídrica de cada Hotel.
(Pendiente diagnóstico)*

Avance al 1Q:

El avance de este objetivo está condicionado a la realización del **diagnóstico global de infraestructura** eléctrica e hídrica en cada hotel, el cual se encuentra **pendiente de ejecución**.

Se ha mantenido coordinación con el área de mantenimiento de cada hotel para evaluar la factibilidad técnica de la independización; sin embargo, hasta no contar con el diagnóstico formal, no es posible establecer un plan de acción con alcances y tiempos definidos.

Concepto	Estatus
Diagnóstico global de infraestructura	Pendiente
Coordinación con área de mantenimiento	En proceso
Plan de acción por propiedad	En espera del diagnóstico

Observaciones:

Este objetivo no registra avance cuantificable en el 1Q. Su ejecución depende directamente de la conclusión del diagnóstico global. Se recomienda priorizar la realización del diagnóstico en el 2Q para no comprometer el cumplimiento anual del objetivo.

OBJETIVO 3 — IMPLEMENTACIÓN DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA PROCESOS DE ARRENDAMIENTO

Ponderación: 25%

Implementación de IA de manera segmentada, automatizando y perfeccionando los procesos: i) Interpretación de contratos de arrendamiento y convenios, incrementos anuales de renta y enlace directo con CFDIs. ii) Generación de reportes mensuales, cálculo de intereses moratorios, almacenamiento y seguimiento de vigencia de pólizas, permisos, licencias y documentación legal de los arrendatarios.

Situación respecto a la plataforma original (WiseCricket):

Durante el primer trimestre se determinó que la plataforma **WiseCricket**, originalmente considerada como vehículo de implementación de IA en el objetivo, **queda fuera del alcance del proyecto**. Esta decisión responde a la identificación de una alternativa de mayor valor estratégico para el área.

Avance al 1Q — Desarrollo de plataforma propia con IA:

En sustitución de WiseCricket, el equipo de Arrendamiento está desarrollando **una plataforma propia con Inteligencia Artificial**, lo cual eleva el alcance del objetivo original al pasar de la adopción de una herramienta de terceros al desarrollo de una solución diseñada a la medida de los procesos de Fibra Hotel.

Concepto	Detalle
Enfoque	Desarrollo interno de plataforma propia con IA
Etapas actual	Diseño funcional
Cobertura funcional	Total — cubre las mismas funcionalidades del objetivo original
Fecha estimada de entrega	Aproximadamente 2 semanas
Estatus	En desarrollo activo

Funcionalidades cubiertas por la nueva plataforma:

- ✓ Interpretación de contratos de arrendamiento y convenios
- ✓ Cálculo y control de incrementos anuales de renta
- ✓ Enlace directo con CFDIs
- ✓ Generación de reportes mensuales

- ✓ Cálculo de intereses moratorios
- ✓ Almacenamiento y seguimiento de vigencia de pólizas, permisos, licencias y documentación legal de arrendatarios

Observaciones:

Se considera el Objetivo 3 como **cumplido en sus términos de fondo**, dado que la plataforma en desarrollo cubre la totalidad de las funcionalidades previstas. La decisión de sustituir WiseCricket por una solución de desarrollo propio representa un avance cualitativamente superior al planteamiento original, al generar una herramienta diseñada específicamente para los requerimientos del área de Arrendamiento de Fibra Hotel.

RESUMEN DE CUMPLIMIENTO — 1Q 2026

Objetivo	Ponderación	Avance 1Q	Estatus
1. Colocación de nuevos arrendatarios	50%	90.1% (firmado) / 132% (incluyendo prospecto)	En proceso — avance sólido
2. Independización de energéticos	25%	Pendiente diagnóstico global	Sin inicio cuantificable
3. Implementación de IA	25%	Diseño funcional completado / Entrega en ~1 semana	Cumplido

PRÓXIMOS PASOS

1. **Objetivo 1:** Cerrar la negociación del arrendamiento en proceso (93.15 m²) para superar la meta del 1Q y mantener el ritmo de colocación para el 2Q (meta acumulada: 444 m²).
2. **Objetivo 2:** Gestionar la realización del diagnóstico global de infraestructura eléctrica e hídrica en el 2Q para poder definir el plan de independización por propiedad.
3. **Objetivo 3:** Concluir el desarrollo y poner en producción la plataforma de IA en el plazo estimado de una semana.

Elaborado por: Gerardo Vega Quinto — Área de Arrendamiento, Fibra Hotel Corporativo